

Plan General de Trabajo

Código: COFA03-138

Institución Beneficiaria: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - UNCA

Modalidad: Apoyo a Ferias, Olimpiadas, Concursos y Actividades CyT

Nombre del Proyecto: Desafío Científico UNCA

Monto Total en GS.: 38,400,000

Monto Conacyt: 38,400,000

Contrapartida: 0

Objetivo del Componente: Promover la cultura científica, la participación ciudadana y la comunicación social en materia de ciencia y tecnología.

Objetivo del Proyecto y/o Programa: Fomentar la investigación y el desarrollo académico entre los estudiantes de grado, promoviendo la apropiación del conocimiento científico

Indicador de Cumplimiento: Trabajos culminados y proyectos de investigación desarrollados por estudiantes universitarios

Meta Mínima: 50 estudiantes beneficiados con los cursos de capacitación que se inscribieron a la convocatoria

Medios de Verificación: fichas de inscripción, certificados de participación, nómina de trabajos destacados

Resultados: Base de datos de estudiantes interesados en iniciarse en la carrera científica
Proyectos con componentes innovadores con potencial para transferencia
Trabajos de investigación evaluados por expertos en el área
Estudiantes de grado capacitados en iniciación científica





Mary Gloria Martínez Blanco
Rectora


Prof. M.Sc. Juan Vicente Bogado Machuca
Director General de Investigación
Universidad Nacional de Caaguazú


Mg. César Armando Sanabria N.
Dir. Gral. Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Caaguazú

| | Nov24 | Dec24 | Jan25 |
|---|-------------------|------------------|--------|
| <p>1 - Contratación de expositor y asistente e coordinación para la actividad de CyT Indicadores: Profesionales contratados Medios de Verificación: Contratos Facturas Riesgos: Falta de disponibilidad de los profesionales para asumir el compromiso</p> | 28/Oct, 65 día(s) | | 31/Dec |
| <p>2 - Alquiler de bienes, local, mesas, sillas y equipo audiovisual para la realización de la actividad CyT Indicadores: Bienes, local, mesas, sillas y equipo audiovisual alquilados Medios de Verificación: Facturas de servicio Riesgos: Costos elevados de los proveedores</p> | 28/Oct, 65 día(s) | | 31/Dec |
| <p>3 - Gastos de servicios de promoción y divulgación para la actividad de CyT Indicadores: Materiales promocionales de la actividad de CyT divulgados Medios de Verificación: Facturas Afiches promocionales Materiales audiovisuales Riesgos: Falta de proveedores para el servicio</p> | 21/Oct, 72 día(s) | | 31/Dec |
| <p>4 - Adquisición de bienes e insumos Indicadores: Bienes e insumos necesarios para la ejecución de la actividad adquiridos Medios de Verificación: Facturas de compra Listado de participantes premiados Riesgos: Demora en la entrega de los bienes</p> | 28/Oct, 65 día(s) | | 31/Dec |
| <p>5 - Gastos en concepto de traslado de participantes y expositores a la actividad de CyT Indicadores: Participantes y expositores presentes en tiempo en la actividad de CyT Medios de Verificación: Factura de pagos Agenda del evento Riesgos: Retrasos en el traslado</p> | | 4/Nov, 58 día(s) | 31/Dec |



Responsable Legal



Director del Proyecto

Prof. M.Sc. Juan Vicente Bogado Machuca
Director General de Investigación
Universidad Nacional de Caaguazú




Responsable Administrativo-Financiero
Mg. César Armando Sanabria N.
Dir. Gral. Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Caaguazú